


Принято
Педагогическом советом
МКОУ Лапшинская СШ
Протокол № 1
от 11 января 2023г.

УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора МКОУ
Лапшинская СШ
С.В. Приходченко
Приказ №12 -од от 11 января 2023г.



ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию в 2023 году в МКОУ Лапшинская СШ Центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра с комитетом по образованию, науки и молодежной политики Волгоградской области	Проект типового дизайн-проекта Центра	До 01 апреля 2023	С.В. Приходченко, А.Э. Боровая
2.	Разработка положения о деятельности Центра	Приказ директора МКОУ Лапшинская СШ	До 30 апреля 2023	С.В.Приходченко
3.	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Приказ директора МКОУ Лапшинская СШ	До 30 мая 2023	С.В. Приходченко, А.Э. Боровая
4.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете, Совете школы	Протокол	До 30 мая 2023	С.В. Приходченко, В.Г. Компанец
5.	Обеспечение участия педагогов Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе и в очных курсах повышения квалификации	Свидетельства о повышении квалификации	Апрель-август 2023	С.В. Приходченко, В.Г. Компанец
6.	Проведение ремонтных работ в двух помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения, соответствующие типовому дизайн – проекту и проекту зонирования	Июнь-июль 2023	С.В.Приходченко
7.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в	Приказ директора МКОУ Лапшинская СШ	До 1августа 2023	С.В. Приходченко, А.Э. Боровая

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
	соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с примерными методическими комплексами			
8.	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра (ознакомление, зачисление)	Информационное освещение в средствах массовой информации, школьный сайт	Август 2023	С.В. Приходченко классные руководители
9.	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Информационное освещение в средствах массовой информации, школьный сайт	Август 2023	С.В. Приходченко, А.Э. Боровая
10.	Открытие Центра в единый день открытия	Опубликование информации на сайте школы	Сентябрь 2023	С.В. Приходченко, А.Э. Боровая, В.Г. Компанец
11.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре	Размещение информации	Постоянно	А.Э. Боровая
12.	Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные сети	Постоянно	В.Г. Компанец
13.	Запуск горячей линии по вопросам работы Центра		Сентябрь 2023	С.В. Приходченко, В.Г. Компанец
14.	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь-декабрь 2023	А.Э. Боровая